

2018年6月17日～2018年7月17日

Y 様

工事名 Y様邸外部改修工事

工事工程表

総合塗装工事
M+ モリタ塗装株式会社
 〒333-0821 川口市東内野555-1
 tel 048-296-2521 fax 048-294-1789

No	項目	6月													7月																			
		17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日		
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
1	足場仮設工事		仮設																															
2	シーリング工事																																	
3	高圧洗浄工事																																	
4	屋根塗装工事																																	
5	外壁塗装工事																																	
6	一般部塗装工事																																	
7	整理整頓・予備日																																	
8	竣工																																	
9																																		
10																																		
11																																		
12	検査																																	

※塗装工事が完了しても、検査や万一の補修の追加などから足場解体に日数が空くことがあります。また作業人員が増えたり工事の能率が上がり早く完了する場合があります。

※工事工程は下地の状況や天候等諸条件により変更される場合があります。雨天時は基本的に工事は休みです。